

Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche (PEPR) : eNSEMBLE

Réunion de lancement

17 novembre 2023

Pierre PARADINAS – Responsable de l’action
Chargé.e.s de Projets Scientifiques (CPS)
Chargé.e.s de Gestion Administrative et Financière (CGAF)

ANR et plan France 2030



Opérateur de l'État
Actions de recherche et de formation

Direction des Opérations Scientifiques
« Budget d'intervention »

Plan d'actions et appels à projets annuels et ponctuels nationaux et internationaux



Direction des Grands Programmes d'Investissement de l'État (DGPIE)

Appels à projet nationaux en continu, financement via les Programmes d'Investissement d'Avenir (PIA) intégrés à France 2030



Investir notamment dans la recherche et dans l'innovation

4
Programmes

1^{er} PIA (2010)
35 Mds €
22,5 Mds €

2^e PIA (2014)
12 Mds €
4,5 Mds €

3^e PIA (2017)
10 Mds €
2,85 Mds €

France 2030
54 Mds €
>10 Mds €



Vie des projets France 2030

Sélection

Responsable d'action
Chargé.e de sélection




Contractualisation

Responsable d'action
Chargé.e de contractualisation




Suivi par action

Responsable d'action



Suivi territorial

Chargé.e de gestion administrative et financière
Chargé.e de projets scientifiques



**Différentes visions
pour chaque projet**

Répartition des projets ciblés



| Projet | Référence | Région | Chargé(e) de Projets Scientifiques | Chargé(e) de gestion Administrative et financière |
|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|---|
| CATS | 22-EXEN-0002 | Île-de-France | Imène Tabbi-Anneni | Samreen Siddiqui |
| CONGRATS | 22-EXEN-0005 | Auvergne-Rhône-Alpes | Claire Gosse | Fatoumata Diallo |
| MATCHING | 22-EXEN-0004 | Auvergne-Rhône-Alpes | Claire Gosse | Fatoumata Diallo |
| PILOT | 22-EXEN-0003 | Grand Est | | Bahia Maoili |

Modalités contractuelles

Documents de référence

Contrat attributif d'aide

| Projet | Référence du contrat |
|----------|----------------------|
| CATS | 22-EXEN-0002 |
| CONGRATS | 22-EXEN-0005 |
| MATCHING | 22-EXEN-0004 |
| PILOT | 22-EXEN-0003 |

Règlement financier de l'action

<https://anr.fr/fr/france-2030/reglement-financier-pepr/>

Documents contractuels (1)

➤ Plan de gestion des données

Politique de pilotage des données de recherche.

Transmis à l'ANR au plus tard **6 mois après signature du CAA***

Mis à jour tous les **2 ans** et à la date de **fin du projet**.



Modèle de l'ANR ou autres modèles disponibles sur <https://dmp.opidor.fr/>

En cas de non-transmission, les versements seront interrompus

*CAA : Contrat Attributif d'Aide

Documents contractuels (2)

➤ Accord de consortium / Lettre d'engagement *

Signé par tous les partenaires

12 mois maximum à compter de la date de signature du contrat attributif d'aide

Points à couvrir (au minimum) :

- Modalités de valorisation des résultats et de partage de PI
- Répartition des tâches, des moyens humains et financiers et des livrables
- Régime de publication/diffusion des résultats
- Gouvernance du projet
- Valorisation des outils et/ou produits pédagogiques numériques réalisés.

En cas de non-transmission, les versements seront interrompus



* Lettre d'engagement : pour les PEPR, fait office d'AC et inclut les conventions de reversement

Dates limites de réception des documents contractuels



| Projet | Référence | Date signature du CAA* | Date limite PGD | Date limite AC |
|----------|--------------|------------------------|-----------------|----------------|
| CATS | 22-EXEN-0002 | 26/07/2023 | 26/01/2024 | 26/07/2024 |
| CONGRATS | 22-EXEN-0005 | 31/08/2023 | 29/02/2024 | 31/08/2024 |
| MATCHING | 22-EXEN-0004 | 27/07/2023 | 27/01/2024 | 27/07/2024 |
| PILOT | 22-EXEN-0003 | 27/07/2023 | 27/01/2024 | 27/07/2024 |

Science ouverte et communication

Obligations contractuelles – Science ouverte

Publications disponibles en **libre accès** sous licence Creative Commons CC-BY*

Conforme à la Stratégie de Non-Cession des Droits (SNCD)

Texte intégral à déposer dans l'archive ouverte [HAL](https://hal.archives-ouvertes.fr/) au plus tard à la date de publication



* Ressources à consulter :

FAQ Publications de l'ANR

<https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/>*

<https://www.ouvrirlascience.fr/initiez-vous-a-la-science-ouverte/>**

Modalités de communication

Mentions obligatoires

- Référence du projet **ANR-22-EXEN-000X**
- Mention du plan **France 2030**
- **Logo** France 2030 sur les communications visuelles




Exemple: « Ce travail a bénéficié d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-22-EXEN-000X »

Portail @PPIA

Accès à toutes les données inhérentes aux projets France 2030 collectées par l'ANR

Accès autorisés:

- Responsable du projet
- Président.e / Directeur.ice de l'Etablissement Coordinateur
- Référent.e Financier.e pour la Collecte d'Information



<https://suivipia.agencerecherche.fr/appia/>

Modalités de suivi

Suivi d'avancement du projet


Réunions de suivi

À l'initiative du Responsable du projet

En présence des partenaires du consortium

Pilotes scientifiques et représentants de l'ANR à convier (prévenir un mois à l'avance)

Comptes-rendus et supports de présentation à envoyer à l'ANR sous 15 jours



Echéancier des réunions:

Réunion de lancement
Aujourd'hui

Réunions d'avancement
Annuelles

Réunion de clôture
**Dans les 4 mois précédant la
clôture**

Collectes d'information

Collectes annuelles en année civile à partir de 2024 (sur l'année n-1):




- Plateforme scientifique : rapport d'avancement, indicateurs de suivi, données science ouverte...
- Plateforme financière : relevés de dépenses, à envoyer certifiés un mois après la fermeture de la plateforme

Collecte de clôture : rapports scientifique et financier sur toute la durée du projet

Notification par mail env. 2 mois avant l'échéance

Accès via la **plateforme @ppia**, brique « Collecte »



Suivi scientifique et CSTP

Suivis scientifiques

- **Les pilotes**, en coordination avec l'ANR
- Le **Comité Scientifique et Technologique de Programme (CSTP)** mandaté pour assurer une revue d'avancement du programme et de ses projets après 2 ans de travaux et vérification de l'atteinte des jalons initialement définis.

Evaluation et Audit

- **Evaluation :**

A mi-parcours

Ex post



- **Audit financier :**

Possible sur **toute la durée et jusqu'à 2 ans** après la fin du projet =>


Dépenses depuis le début du projet

Gestion des modifications

Modifications administratives

Changement de responsable de projet, prolongation...

→ **Contacter l'ANR, des pièces justificatives seront demandées**



Modifications financières

A l'intérieur des postes de dépenses (équipement, personnel, fonctionnement...)

→ **Informez l'ANR par courriel**


Entre les postes de dépenses:

- Cumul **< 30 % du montant total** de l'aide

→ **Informez l'ANR par courriel**

- Cumul **> 30 % du montant total** de l'aide

→ **Demande écrite de l'Établissement coordinateur puis autorisation ou refus notifié par l'ANR à l'Établissement coordinateur**



Se référer à l'article 6.1 du règlement financier

Merci de votre attention

claire.gosse@agencerecherche.fr

fatoumata.diallo@agencerecherche.fr



imene.tabbi-anneni@agencerecherche.fr

samreen.siddiqui@agencerecherche.fr

bahia.maoili@agencerecherche.fr